

Compte-Rendu Audio - Gemini

Généré le : 8/8/2026, 3:48:56 PM

Source : Rue L84 26.m4a

Voici la transcription nettoyée de l'échange, suivie d'un résumé des points clés.

Transcription propre

****Intervenant 1 :** Concernant le fichier de relevé des comptes tests, vous avez fourni quelques numéros de comptes clients, et Mamoudou était en charge de nous générer cette série de relevés. Mamoudou, où en est la mise à jour par rapport à ce point ?

****Mamoudou :** Oui, j'espère que d'ici demain nous allons vous générer les relevés par rapport à ça. Malheureusement, nous n'avons pas remarqué l'information dans le compte rendu. Mais d'ici demain, vous aurez les relevés de comptes.

****Intervenant 1 :** D'accord. Ensuite, le troisième point concernait la fourniture de l'architecture détaillée et des fonctionnalités caractéristiques des machines. Ce point était dévolu à Sidi pour permettre à Mamoudou d'anticiper.

****Intervenant 2 (Sidi/Équipe) :** D'accord. Le document est prêt. Nous avons souhaité le parcourir au cours de cette réunion pour donner des explications afin que le document soit bien compris.

****Intervenant 1 :** C'est une très bonne initiative. Je vous laisse le soin de le partager.

****Intervenant 3 (Mamoudou/Autre) :** Ce que je propose, c'est qu'on partage le fichier, que les équipes le lisent, et ensuite si elles ont des questions, on organisera une réunion d'explications.

****Intervenant 2 :** D'accord, ça me convient aussi. Sachez que ce n'est pas moi directement qui travaille sur les validations. Quand vous m'envoyez le document, je le transfère aux équipes techniques qui l'étudient et reviennent avec leurs questions.

****Intervenant 1 :** Ça marche, pas de souci. Comme ce n'est pas lui qui va traiter directement le document, autant le partager directement pour gagner du temps et éviter un double travail. Vous nous le partagez, son équipe va l'analyser et au besoin, nous tiendrons un call technique. Est-ce qu'il y a d'autres points spécifiques hormis ces trois points soulevés ?

****Intervenant 2 :** Si, je voudrais soulever un point sur le chronogramme. Le chronogramme initial prévoyait une fin de projet vers février-mars 2026. Nous aimerions le mettre à jour juste après la mission que nous préparons et pour laquelle nous attendons votre confirmation, afin d'avoir un chronogramme bien précis sur les étapes restantes.

****Intervenant 1 :** Parfaitement d'accord. Comme il y a eu un glissement, nous sommes obligés de réadapter les délais par rapport au déroulement du projet.

****Intervenant 1 :** D'accord. Donc on attend ce document pour que Mamoudou puisse l'analyser et nous revenir la semaine prochaine. S'il y a lieu de tenir une réunion technique, on la tiendra.

****Intervenant 2 :** Ça marche, je vous partage cela suite à la réunion. Merci pour votre disponibilité et bonne fin de journée.

****Participants :** Merci à vous, bonne fin de journée.

****Résumé des points clés****

1. ****Relevés de comptes tests :** La tâche avait été omise dans le compte rendu précédent, mais Mamoudou s'engage à générer et transmettre les relevés de comptes tests d'ici demain.
2. ****Document d'architecture et caractéristiques des machines :** Le document est finalisé. Plutôt que de le présenter en séance, il sera transmis par courriel aux équipes techniques pour étude préalable. Une réunion dédiée sera organisée ultérieurement si des questions surviennent.
3. ****Mise à jour du chronogramme :** Suite à des glissements dans le calendrier initial (qui prévoyait une fin de projet en février-mars 2026), le planning sera réajusté après la prochaine mission afin de définir des échéances précises pour les étapes restantes.